Démarrage

- Planning ~ 4-6h
- CdC Draft ~ 4h

Prise en main

- Analyse Code ~ 30h
- Création de documentation ~ 10h } liée

Focus ~~encryption~~ crypto

- Analyse focus crypto ~ 20h
- Création de docs ~ 10h
- Création ouv dev ~ 10h
  (j'ai pleuré 1 fois déjà)

Focus backup

- Analyse focus backup ~ 15h

~~Développement~~

~~Dev TBA ~ 80h 100-150h~~

- Création de docs ~ 5h

Focus déploiement

- Analyse focus deploy ~ 5h
- Création de docs ~ 10h

→ milestone, décision ce sur quoi on souhaite ~~on~~ dépenser notre temps

Développement

- TBA ~ 100h

(Compter les heures +2 LeTa radicaux!)

- : Issues dans Github! après conf avec Pasin!

Rapport Intermédiaire: 20.05

Rapport final: 23.07

Crunch: 09.03 - 15.03

Est-ce qu'on veut un état de l'art?