

Déroulé

- Planning ~ 4-6h
- Cdc Draft ~ 4h

Travail en main

- Analyse Cdc ~ 30h
- Création de documentation ~ 10h

Focus exception crypto

- Analyse focus crypto ~ 20h
- Création de docs ~ 10h

Focus backup

- Analyse focus backup ~ 15h

Développement

~~TDA ~ 80h - 100h~~

- Création de docs ~ 5h

Focus déploiement

- Analyse focus deploy ~ 5h
- Création de docs ~ 10h

→ milestone, décision ce sur quoi on souhaite
améliorer notre temps

Développement

- TDA ~ 100h

- Création de docs ~ 10h
(j'ai pleuré 1 fois déjà)

- Issues dans Gitlab!
après conf avec
l'équipe

(Kerberos + 2 autres)
pour les tests

Rapport Intermédiaire: 20.05

Rapport final: 23.07

Cours: 09.03-15.03

Est-ce qu'on veut un état de l'art?